Zápisnice a priebeh projektu UCM Conferences

Tímový projekt 2026/2027 • Aktualizované 1. novembra 2026

Stretnutie 24. októbra 2026

Miesto: Trnava. Úvodná debata o projekte, spoločné fotenie, plán ďalšieho stretnutia a individuálna analýza zadania.

Stretnutie 25. októbra 2026

Forma: online. Rozdelenie pozícií a úloh, spisovanie otázok pre zákazníka, osobných profilov a špecifikácie.

Lukáš: analýza zadania a návrh technologického stacku. Ondro: logo, prezentačný web, zhromažďovanie podkladov a spoločné tímové dokumenty. Všetci: profily, špecifikácia a kontrola výstupov.

Večer Ondro vytvoril web v odsúhlasenom dizajne a nahral dokumenty z interných tímových podkladov. Podľa zdrojovej zápisnice tím web a dokumenty skontroloval a prijal bez výhrad. Ďalšie stretnutie bolo naplánované na 31. októbra.

Aktivita 26. októbra 2026

Lukáš poslal otázky na zákazníka. Odpoveď zákazníka bola následne doplnená do analýzy; presný dátum odpovede nie je v zápisnici uvedený.

Stretnutie 28. októbra 2026

Miesto: študovňa, počas obedajšej prestávky. Zápis potvrdzuje dokončenie všetkých úloh predchádzajúceho týždňa.

Aktualizovaný záznam uvádza vytvorenie obrazoviek, založenie GitHub repozitára a sprístupnenie prototypu na GitHub Pages. Konkrétne frontendové commity sú z 31. októbra; nejde o dôkaz, že všetky tieto práce vznikli už 28. októbra.

Doriešenie hostingu aplikácie má Ondro naďalej rozpracované. Verejný statický prototyp na GitHub Pages sa odlišuje od budúceho hostingu backendu.

Odovzdanie databázového návrhu 30. októbra 2026

Adriana o 19:47 odovzdala tri analytické výstupy v jednom PDF: katalóg funkčných požiadaviek, dátovú analýzu a entitno-relačný diagram. Upozornila, že atribúty a diagram môžu pri implementácii prechádzať zmenami.

Podklad obsahuje 16 entít a 21 textovo opísaných vzťahov. Platby a poplatky odkladá na neskoršie rozšírenie; nejde o zrušenie požiadavky celého systému. Ubytovanie v zákazníckom rozsahu zostáva organizačnou informáciou a externým odkazom bez rezervácií.

Dominikove dokončené úlohy podľa zápisnice

Príprava prostredia Docker na Debiane a kontrola kompatibility PHP, JavaScriptu, HTML a CSS.

Príprava nasadenia cez Git bez ručného kopírovania zdrojov.

Príprava balíka projektu na hosting. Zápisnica tieto tri úlohy uvádza ako splnené; príslušný balík a konfigurácia zatiaľ nie sú vo frontendovom repozitári. Produkčné nasadenie nimi nie je doložené.

Realizované frontendové práce 31. októbra 2026

Ondro: samostatný frontendový repozitár, verejné stránky, účastnícky účet a pracovné obrazovky všetkých rolí; rozdelenie do samostatných HTML dokumentov a kompatibilita starších odkazov.

Doplnené lokálne formulárové interakcie, filtre, dialógy, ukážkový CSV export a uchovanie bezpečných vzorových údajov v relácii karty. Opravené mobilné rozloženie; historické merania a limity sú v dokumentácii prototypu.

Implementovaná frontendová ukážka editora HTML/CSS a obsahu, knižnice obrázkov, responzívneho náhľadu, konceptov a verzií v IndexedDB.

Zavedená projektová dokumentácia, používateľská a AI príručka v Gite a vstupné pokyny AGENTS.md. Námet na používateľskú/AI príručku a HTML/CSS editor priniesol podľa zápisnice Lukáš. Backend a serverové oprávnenia v prototype nie sú pripojené.

Aktualizácia podkladov 1. novembra 2026

Ide o doplnenie pracovného záznamu z odovzdaných podkladov a Git histórie, nie o tvrdenie o ďalšom spoločnom stretnutí.

Databázový PDF podklad bol pridaný do Git dokumentácie spolu s opisom entít, vzťahov a väzby na frontend. Samostatný report databázy eviduje otvorené zistenia a odporúčania; pôvodné PDF zostáva nezmenené.

Plán označuje všetky úlohy 1. projektového týždňa ako splnené. V 2. týždni sú dokončené doložené frontendové výstupy a tri Dominikove prípravné úlohy; ostatné úlohy sú rozpracované. Hosting zostáva rozpracovaný.

Pôvodné Dominikove implementačné úlohy migrácií, ukladania príspevkov a integritných obmedzení sa presúvajú do 3. týždňa; ich hotovosť nie je doložená prípravou balíka ani konceptuálnym PDF.

Prezentačný web dostáva odkazy na živý frontendový prototyp a dokumentáciu na GitHube. Zápisnice a databázový podklad sú dostupné aj z jeho dokumentovej sekcie.

Otvorené nadväzujúce práce

Doriešiť hosting backendu, dodať jeho zdroje a nasadzovacie podklady do dohodnutého repozitára. Odovzdané moduly postupne dopĺňať do projektovej a AI dokumentácie.

Pred fyzickou databázovou schémou uzavrieť pripomienky reportu, najmä obsah posudku, hodnotenú verziu, audit, rozsah rolí, zhodu ročníkov a stavy programu.

Finančný model zostáva budúcim rozšírením databázy; používateľská príručka zatiaľ opisuje skutočné možnosti lokálneho prototypu.

Podklady: tímová zápisnica v Google Docs načítaná 1. 11. 2026, databaza.pdf a Git história aplikácie. Zdrojové zápisy a doplnené pracovné záznamy sú rozlíšené podľa dátumov.